

変更契約結果表

工事名称	松江駅前・鷺迫線道路補修工事
工事場所	松江
工事の概要(変更後)	工事延長 L=57.9m 排水工 L=57.9m 舗装工 A=43.0m ²
契約の相手方	松新建設(株)
当初契約日	平成 29 年 1 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,531,520 円
変更の理由	警察の指導により、交通整理員を配置した為