

変更契約結果表

工事名称	大村5号線道路舗装工事
工事場所	大村
工事の概要(変更後)	路肩盛土 L=427m コンクリート舗装 A=1140m ² 湧水処理工 L=89m
契約の相手方	(株)協豊組
当初契約日	平成 28 年 5 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,668,840 円
変更の理由	路肩盛土の延長、取り付け舗装工の面積及び、湧水処理工の増のため