

変更契約結果表

工事名称	赤熊59号線道路補修工事
工事場所	宇島
工事の概要(変更後)	排水工 L=69m 舗装工 A=69m ²
契約の相手方	山崎建設
当初契約日	平成 29 年 1 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,052,080 円
変更の理由	雑工等の増工の為