

## 変更契約結果表

工事名称	松江24号線舗装補修工事
工事場所	松江
工事の概要(変更後)	舗装工 A=189.0m <sup>2</sup> 排水工 L=4.0m
契約の相手方	(有)矢鳴組
当初契約日	平成 29 年 1 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,475,280 円
変更の理由	舗装工、排水工の増のため