

変更契約結果表

工事名称	経済川河川改修工事
工事場所	吉木
工事の概要(変更後)	護岸工 A=14m ² 舗装工 A=26m ² 転落防止柵(側壁取付) L=6m アーチバリカ(車止) N=1基
契約の相手方	(有)大建
当初契約日	平成 29 年 1 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,479,920 円
変更の理由	施工内容及び施工数量の変更のため