

変更契約結果表

工事名称	八屋中学校エレベーター改修工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	変更なし
契約の相手方	フジテック(株)西日本支社九州支店
当初契約日	平成 29 年 2 月 28 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	平成 29 年 8 月 31 日
契約金額(変更後)	変更なし
変更の理由	本工事の繰越が議決されたことを受け、工期の変更を行いたい