

変更契約結果表

工事名称	八屋中学校エレベーター改修工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	昇降機設備改修 かご内内装更新 1式
契約の相手方	フジテック(株)西日本支社九州支店
当初契約日	平成 29 年 2 月 28 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	14,171,760 円
変更の理由	エレベーターの老朽化した内装を更新し、更なるバリアフリー化を図る