

## 変更契約結果表

工事名称	宇島小学校運動場フェンス切替工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	防根シート 0m 安全対策(仮設フェンス) 1式 記念碑移設 1式
契約の相手方	(株)久保田組
当初契約日	平成 29 年 2 月 7 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,871,800 円
変更の理由	防根シート布設中止。仮設フェンス追加設置。記念碑の移設。