

変更契約結果表

工事名称	定住促進住宅1棟住戸内改修工事
工事場所	中村
工事の概要(変更後)	壁 51㎡ 洗濯パン台 0.7㎡ 滑り出し窓 1式
契約の相手方	ミヤフサ建設(株)
当初契約日	平成 29 年 2 月 20 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,637,600 円
変更の理由	壁面の増工、洗濯パン台増工、浴室滑り出し窓の増工等の為