

変更契約結果表

工事名称	宇島・清水町線(2工区)道路舗装工事
工事場所	清水町
工事の概要(変更後)	舗装工 A=1800㎡ カラー舗装工 A=452㎡ 排水工 L=532m 区画線工 L=480m
契約の相手方	(株)尾家興産
当初契約日	平成 29 年 3 月 30 日
変更の種類	増工、工期変更
工事期間(変更後)	平成 29 年 8 月 4 日
契約金額(変更後)	26,924,400 円
変更の理由	カラー舗装工、区画線工増のため