

変更契約結果表

工事名称	大村4号線道路舗装工事
工事場所	大村
工事の概要(変更後)	工事延長 L=70.2m 下層路盤工 A=325m ² 上層路盤工 A=614m ² 舗装工 A=614m ²
契約の相手方	起産業(有)
当初契約日	平成 28 年 7 月 8 日
変更の種類	内容変更
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	
変更の理由	下層路盤工の増、上層路盤工、舗装工の減