

変更契約結果表

工事名称	松江15号線道路舗装工事
工事場所	松江
工事の概要(変更後)	工事延長 L=141.3m 舗装工 A=469m ²
契約の相手方	(有)昂建設
当初契約日	平成 28 年 7 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,617,840 円
変更の理由	舗装工増の為