

変更契約結果表

工事名称	交通安全施設設置(その2)工事
工事場所	市内一円
工事の概要(変更後)	ガードレール(Gr-C-2B) L=26.0m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	平成 28 年 8 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,824,200 円
変更の理由	ガードレール施工方法・使用材料変更のため