

変更契約結果表

| | |
|------------|--|
| 工事名称 | 高野谷農道舗装工事 |
| 工事場所 | 大村 |
| 工事の概要(変更後) | 工事延長 L=267.6m 舗装工 A=1,069m ² |
| 契約の相手方 | 株ツボネ |
| 当初契約日 | 平成 28 年 8 月 8 日 |
| 変更の種類 | 増工 |
| 工事期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 3,227,040 円 |
| 変更の理由 | 工事延長及び舗装工増のため |