

変更契約結果表

工事名称	山田小学校体育館天井等改修工事(建築工事)
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	CBラワンベニヤ貼り 45.5㎡
契約の相手方	(株)アンテック
当初契約日	平成 28 年 5 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	15,602,760 円
変更の理由	CBラワンベニヤ貼り等の増工のため