

## 変更契約結果表

工事名称	宇島汚水面整備管渠建設14工事
工事場所	宇島
工事の概要(変更後)	舗装工 A=106.4m <sup>2</sup>
契約の相手方	山崎建設
当初契約日	平成 28 年 8 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,344,760 円
変更の理由	舗装工の増のため