

変更契約結果表

工事名称	森久6号線道路改良工事
工事場所	森久
工事の概要(変更後)	擁壁工 L=5m 舗装工 A=87m ² 雑工(階段工) 一式
契約の相手方	(有)小石組
当初契約日	平成 28 年 8 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,249,560 円
変更の理由	民地内の機能回復による、乗入工及び階段工増のため