

変更契約結果表

業務委託 名称	今市・六郎線測量業務委託
業務委託 場所	今市
業務委託 の概要(変更後)	基準点測量 3点
契約の相手方	豊築測量設計(有)
当初契約日	平成 28 年 8 月 5 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	842,400 円
変更の理由	4級基準点3点追加による増