

## 変更契約結果表

工事名称	合岩小学校体育館天井等改修工事(建築工事)
工事場所	下河内
工事の概要(変更後)	CBラワンベニヤ貼り 8.9㎡ 既存スラブ一部補修 2箇所
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	平成 28 年 5 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	15,802,560 円
変更の理由	CBラワンベニヤ貼り等の増工のため