

変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市橋梁点検業務委託
業務委託 場所	市内一円
業務委託 の概要(変更後)	橋梁定期点検 137橋
契約の相手方	国際航業(株)福岡支店
当初契約日	平成 28 年 8 月 9 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	35,983,440 円
変更の理由	ロープ掛け点検増の為