

## 変更契約結果表

工事名称	定住促進住宅浄化槽更新工事(3号棟)
工事場所	中村
工事の概要(変更後)	排水工事 鋳鉄蓋 1箇所 雑工事 アスファルト舗装復旧 0.0㎡ 透水性真砂土舗装 166㎡ 鋼製門扉・フェンス移設 一式
契約の相手方	(有)中井設備
当初契約日	平成 28 年 9 月 16 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	23,202,720 円
変更の理由	排水工事に付随した車道のアスファルト舗装改修を、建物北側の通路の舗装に変更等をしたため