

## 変更契約結果表

工事名称	八屋中学校体育館天井等改修工事(建築工事)
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	不燃性断熱材 1,753㎡ アクリルリシン吹きつけ 0㎡
契約の相手方	ミヤフサ建設(株)
当初契約日	平成 28 年 5 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	28,428,840 円
変更の理由	梁部アクリルリシン吹き付けから不燃性断熱材塗りに変更等のため