

変更契約結果表

工事名称	上町沓川池線道路築造8工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	排水工 L=165m 縁石工 L=161m 舗装工 A=1,165m ² 擁壁工 L=105m
契約の相手方	(株)豊成建設
当初契約日	平成 28 年 10 月 20 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	33,543,720 円
変更の理由	舗装工の減及び撤去工の増の為