

変更契約結果表

工事名称	森久1号線道路改良工事
工事場所	森久
工事の概要(変更後)	擁壁工 L=94.0m 排水工 L=180.0m 路盤工 A=401.0m ² 舗装工 A=27.0m ²
契約の相手方	福田建設
当初契約日	平成 28 年 10 月 21 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	15,284,160 円
変更の理由	施工数量の増の為