

## 変更契約結果表

工事名称	八屋小学校体育館天井等改修工事(電気設備工事)
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	P型1級受信機 1台 副受信機 1台
契約の相手方	株しげもり豊前支店
当初契約日	平成 28 年 5 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,453,240 円
変更の理由	P型1級受信機及び副受信機等増工のため