

## 変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市歴史文化基本構想策定業務委託
業務委託 場所	市内
業務委託 の概要(変更後)	調査項目 天然記念物等調査 動物・魚類・植物等生物相の調査
契約の相手方	(株)修復技術システム
当初契約日	平成 28 年 11 月 1 日
変更の種類	内容変更、工期変更
業務委託 期間(変更後)	平成 29 年 3 月 30 日
契約金額(変更後)	円
変更の理由	委員会開催が遅れたため