

変更契約結果表

工事名称	合岩小学校体育館天井等改修工事(電気設備工事)
工事場所	下河内
工事の概要(変更後)	P型1級受信機 1台
契約の相手方	(有)岩崎電気
当初契約日	平成 28 年 5 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	10,201,680 円
変更の理由	P型1級受信機等増工のため