

## 変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	沓川汚水面整備管渠建設9工事
工事 場所	沓川
工事 の概要(変更後)	管渠工 φ200 路線延長 L=99.5m マンホール工 小型:1箇所 取付管及びます工 10箇所
契約の相手方	(有)谷崎組
当初契約日	平成 28 年 11 月 21 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	15,782,040 円
変更の理由	管渠工及びマンホール工増の為