

## 変更契約結果表

工事名称	如法寺石垣修復整備工事
工事場所	山内
工事の概要(変更後)	石垣修復工 ①H=0~2.00m ②H=0.66~1.35m、L=6.0m内外 ③H=0.2~2.0m、L=13.2m内外 ④H=0.55~0.75m、L=2.3m内外 ⑥H=0.8~1.2m、L=2.2m内外
契約の相手方	安勝建設
当初契約日	平成 28 年 11 月 9 日
変更の種類	内容変更
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	円
変更の理由	修復石垣の延長及び高さを変更したため