

変更契約結果表

工事 名称	畠中6号線配水管布設替工事
工事 場所	豊前市大字松江・畠中
工事の概要(変更後)	工事延長 L=238.3m DCIP-GX φ 100 L=238.3m
契約の相手方	(有)恵良工務店
当初契約日	平成28年9月20日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	変更なし
契約金額(変更後)	11,644,560円
変更の理由	継手類の増