

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	沓川汚水8工事に伴う水道管布設替工事
工 事 場 所	沓川
工事の概要(変更後)	工事延長 L= 101.0 m ポリエチレン管 φ40 L= 101.0 m 仮設工事 1 式
契 約 相 手 方	(有)山崎工務店
当 初 契 約 日	平成 28 年 9 月 20 日
変 更 の 種 類	増工
工事期間(変更後)	
契 約 金 額 (変 更 後)	¥ 1,468,800 円
変 更 の 理 由	