

変更契約結果表

工事 名称	沓川汚水7工事に伴う水道管布設替工事
工事 場所	豊前市大字沓川
工事の概要(変更後)	工事延長 L=190.5m DCIP-K3 φ 100 L=190.5m 仮設工事 1式
契約の相手方	(有)中井設備
当初契約日	平成28年8月10日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	変更なし
契約金額(変更後)	8, 928, 360円
変更の理由	管布設延長の増