

変更契約結果表

工事名称	豊前市役所庁舎・議会棟耐震補強工事
工事場所	吉木
工事の概要(変更後)	<p>本庁舎棟 RC造 地上3階 地下1階 延べ面積:5435.46㎡ 議会棟 RC造 地上2階 延べ面積:1943.41㎡</p> <p>工事内容:鋼管ブレース 49構面 RC増設壁 4構面 柱炭素繊維巻補強 13本 構造スリット 67本</p>
契約の相手方	松山建設(株)豊前支店
当初契約日	令和 2 年 6 月 3 日
変更の種類	増工・工期変更
工事期間(変更後)	令和 3 年 12 月 28 日
契約金額(変更後)	518,258,400 円
変更の理由	工事内容の増による工期延長及びそれに伴う仮設工事等の増による変更