

## 変更契約結果表

工事名称	豊前市役所庁舎・議会棟耐震補強工事
工事場所	吉木955番地
工事の概要(変更後)	(変更内容) 玄関ホール・渡り廊下鉄骨梁落下防止 1式 地中基礎梁位置のずれに伴う補強 1式
契約の相手方	松山建設(株)豊前支店
当初契約日	令和 2 年 6 月 3 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	593,511,600 円
変更の理由	玄関ホール・渡り廊下の鉄骨梁落下防止措置及び地中基礎梁の拡幅補強等による変更のため