

変更契約結果表

工事名称	荒堀排水路改修工事
工事場所	荒堀
工事の概要(変更後)	工事延長 L=102.8m 水路工 L=103m
契約の相手方	(有)共眞建設
当初契約日	令和 2 年 11 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,573,000 円
変更の理由	水替費用の計上による変更のため