

変更契約結果表

工事名称	四郎丸団地浄化槽改修工事
工事場所	四郎丸1525番地
工事の概要(変更後)	四郎丸団地浄化槽(長時間曝気方式・接触酸化方式合併処理) 改修内容: 建築・電気・機械設備改修 槽内配管撤去等・新設 制御盤一部改修 I型換気扇ガラリ設置 フェンス修繕
契約の相手方	(有)太田総合設備
当初契約日	令和 2 年 11 月 16 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	18,679,100 円
変更の理由	浄化槽内の配管設備等の想定より激しい老朽化による追加工事のため