

変更契約結果表

工事名称	三毛門汚水面整備管渠建設4工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	1.管渠工 φ200リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=77.7m 2.マンホール工 1号:1箇所 3.取付管及びます工 2箇所 4.付帯工 1式
契約の相手方	(有)長野組
当初契約日	令和 2 年 12 月 15 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	11,193,600 円
変更の理由	舗装工等の増のため