

## 変更契約結果表

工事名称	岸井区耐震性貯水槽設置工事
工事場所	岸井
工事の概要(変更後)	土工 1式 水槽工(耐震性貯水槽)40t級 N=1基 舗装工 A=105m <sup>2</sup>
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 15 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,031,000 円
変更の理由	残土処理の増のため