

変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市役所庁舎・議会棟耐震補強工事監理業務委託
業務委託 場所	吉木
業務委託 の概要(変更後)	豊前市役所庁舎・議会棟の耐震補強工事監理業務
契約の相手方	(株)アスク設計
当初契約日	令和 2 年 5 月 26 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	令和 3 年 11 月 30 日
契約金額(変更後)	7,015,800 円
変更の理由	本工事の工期延長及び耐震判定手数料等の増による変更