

## 変更契約結果表

工事名称	青畑(田)災害復旧工事
工事場所	青畑
工事の概要(変更後)	復旧延長 L=4.0m 法面工 A=15.0m <sup>2</sup> フトン籠工 L=8.0m
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	令和 2 年 12 月 2 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	825,000 円
変更の理由	法面工の減のため