

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・大村線薄層カラー舗装工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=433.0m 舗装工 A=314m ² 区画線工 L=276m
契約の相手方	(株)協豊組
当初契約日	令和 2 年 12 月 24 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,350,500 円
変更の理由	工事延長、舗装工、区画線工の増のため