

変更契約結果表

工事名称	三毛門汚水面整備管渠建設2工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	<p>1.管渠工 φ200リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=53.0m 管渠工 φ150リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=5.7m 2.マンホール工 1号:2箇所 3.取付管及びます工 5箇所 4.付帯工 1式</p>
契約の相手方	田中組
当初契約日	令和 2 年 6 月 19 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,086,000 円
変更の理由	管渠工・取付管等の数量増のため