

## 変更契約結果表

工事名称	大西29号線舗装補修工事
工事場所	大西
工事の概要(変更後)	工事延長 L=67m 舗装工 A=355m <sup>2</sup> 区画線工 L=136m
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和 3 年 1 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,046,000 円
変更の理由	舗装面積及び区画線工の増のため