

変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市三毛門地区地形図作成業務委託
業務委託 場所	三毛門外9地区
業務委託 の概要(変更後)	水準点設置(永久標識以外) 17点 3級水準測量 9.75km 数値地形図データ作成 1.25km ²
契約の相手方	アジア航測(株)福岡支店
当初契約日	令和 2 年 12 月 25 日
変更の種類	減工・工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 3 年 3 月 26 日
契約金額(変更後)	8,514,000 円
変更の理由	現地踏査による3級水準測量の減、及び天候不良による作業遅延のための工期延長