

変更契約結果表

工事名称	園川橋防護柵設置工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=7.0m 防護柵設置工 L=15.0m (ガードパイプ L=14.0m、転落防止柵 L=1.0m)
契約の相手方	ミヤフサ建設(株)
当初契約日	令和 3 年 2 月 2 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,196,700 円
変更の理由	歩行者の河川への転落防止柵設置及び幼児転落防止対策の部材追加のため