

変更契約結果表

工事名称	四郎丸51号線道路舗装工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=50.0m 舗装工 A=239m ² 擁壁工 L=50m アスカーブ L=30m
契約の相手方	(有)東建設
当初契約日	令和 2 年 6 月 9 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,395,700 円
変更の理由	アスカーブの設置による増のため