

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・畠中線道路舗装工事
工事場所	畠中
工事の概要(変更後)	工事延長 L=70.0m 舗装工 A=364m ²
契約の相手方	松新建設(株)
当初契約日	令和 3 年 2 月 2 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,324,300 円
変更の理由	既設鉦滓路盤撤去による増のため