

変更契約結果表

| | |
|------------|--|
| 工事名称 | 山田公民館他トイレ洋式便器改修工事 |
| 工事場所 | 四郎丸他 |
| 工事の概要(変更後) | 給排水衛生設備工事 6施設トイレ洋式便器改修 <ul style="list-style-type: none"> ・アングル形止水栓 6箇所 ・排水アジャスター 8箇所 ・天井点検口 4箇所 |
| 契約の相手方 | (有)恵良工務店 |
| 当初契約日 | 令和 3 年 2 月 3 日 |
| 変更の種類 | 増工 |
| 工事期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 5,506,600 円 |
| 変更の理由 | 既設配管と新設配管との取合いが不可能なため、別ルートで配管替えを行う等の変更 |