

変更契約結果表

工事名称	大村・大西線道路照明設置工事
工事場所	荒堀
工事の概要(変更後)	道路照明 N=2基 現場打床版工 L=4m
契約の相手方	(株)協豊組
当初契約日	令和 2 年 6 月 15 日
変更の種類	内容変更
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,607,000 円
変更の理由	既設側溝蓋掛けのため