

変更契約結果表

工事名称	中村22号線道路改良(その1)工事
工事場所	中村
工事の概要(変更後)	工事延長 L=4.3m コンクリートブロック積 A=10m ² 舗装工 A=10m ² 雑工 1式
契約の相手方	(有)梶谷産業
当初契約日	令和 2 年 6 月 9 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,155,000 円
変更の理由	コンクリートブロック積面積の増のため